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2ème opinion AGUASAN (max. 1 page):
	Recommandation (conclusions de l’appréciation)

	Il est recommandé d’appuyer ce projet si les recommandations ci-dessous sont considérées pour la mise en œuvre du projet. 


	1. Pertinence (bien-fondé) du projet

	L’objective de projet est d’améliorer l’accès à l’eaux et la gestion des services de base EHA dans 8 centres de santé communautaire ruraux (CSCom) au Mali. Une grande part de la population du Mali est vulnérable à cause du manque d’accès aux services de base EHA et aux soins de santé.    

Le projet a trois étapes d’activités principales: 

1. Installation d’infrastructure pour offrir les services de base EHA
2. Renforcement des capacités: Formation des employés en EHA

3. Création d’un modèle d’affaire pour assurer le financement 
Les interventions du projet sont bien planifiées et sont faites sur la base d’une évaluation de besoins des CSComs. 

	2. Objectives (et indicateurs) sont-ils SMART? (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, définis dans le Temps)

	S : Il y a plusieurs interventions planifiées pour chaque CSCom. Elles sont adaptées aux besoins des CSComs. Il n’est cependant pas expliqué pourquoi les infrastructures d’assainissement ne sont prévues que dans seul des CSComs et non dans les 8. 
M : Oui, chaque étape est mesurable. 
A : L’étapes 1 et 2 semblent être atteignables. Il est recommandé de planifier d’atteindre toutes les résultats à 100 % (section objectifs spécifiques).  
R : Le modèle d’affaire (financement d’entretien d’infrastructure par les médicaments) ne parait pas très réaliste.  
T : Le délai d’une année semble être très ambitieux pour les trois étapes d’activités, d’autant plus que l’engagement des employés est planifié pour 6 mois uniquement

	3. Approches proposées

	L’approche, l’infrastructure et les outils proposés semblent solides. Le modèle d’affaire ne parait pas très réaliste à établir en une année.

	4. Résultats attendus du projet et leur durabilité escomptée

	Terre des hommes (Tdh) est une organisation qui est bien établie dans les régions d’intervention. Elle a des bonnes et longues relations avec des organisations en chaque niveau du pays (locales jusqu’à nationales). 


	5. Risques et leur mitigation

	Bonne évaluation des risques par Tdh. Les risques qui n’était pas mentionnés et qui devraient être pris en compte: 

· Prix et accès aux pièces de rechange (non prévu dans le budget) ; Capacités à réparer et entretenir des panneaux solaires

· Endommagement des pièces installées 
· Modèle d’affaire : Ce n’est pas très claire s’il y a une augmentation de prix des médicaments et si c’est faisable 
· La durabilité après le projet est discutable (Modèle d’affaire, responsabilités et financement d’entretien) 

	6. Relation entre inputs (intrants) et outputs

	Les relations sont bonnes, mais ce il n’est pas possible de comparer les interventions de CSComs avec des interventions au niveau des ménages individuels. Il est recommandé de calculer les coûts par patient (actuellement calcule par habitant et suppose que 100 % de la population utilise les aménagements EHA dans les CSComs). Les salaires locaux paraissent élevés pour une région rurale en Mali.  

	7. Remarques

	Nous recommandons de réfléchir aux points suivants : 
· L’accès aux forage pour les personnes à mobilité réduite
· L’usage complémentaire d’eau pluviale 

· Les risques durant la saison sèche 
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