

## Rapporto finale

### Dati generali

Nome dell'organizzazione	<b>Fondazione Svizzera Madagascar</b>	
Progetto	Acqua potabile per tutti – 2.a fase	
Inizio / Fine	Inizio: 2007	Fine: 2011
Paese / Regione	Madagascar – Isola di Nosy-Be	
Città / Zona rurale	<input type="checkbox"/> Grande città	<input type="checkbox"/> Piccola città
	<input checked="" type="checkbox"/> Zona rurale	
	Osservazioni: Toccati 9 villaggi: Andaribo, Ampasipohy, Amobohibory, Marokindro, Mangirankirana, Andrianankonko, Andilamavo, Antsatrabevoa, Fascène-Ampasy	

### Contributo da parte del Comune /Azienda acqua potabile

Comune / Azienda acqua potabile / altri sponsor	Coldrerio 3'500.00, Mendrisio 12'000.00, Zuchwil 2'000.00, Bioggio 4'100.00, Comano (09) 2'000.00, Gnosca (09) 440.00, Comano (10) 2'300.00, Gnosca (10) 500.00, Locarno-Minusio 31'000.00, Gnosca (11) 452.95, Comano (11) 2'300.00, Origgio (11) 650.00
Contributo finanziario	61'242.95 CHF
In percentuale dei costi totali	30 %

### Indicazioni sull'avanzamento del progetto

Breve descrizione delle attività relative al progetto (massimo 10 righe)	Realizzazione di 9 acquedotti nei villaggi suindicati, ognuno dei quali consiste in: diga di contenimento, vasche di filtraggio, serbatoio, condotta al villaggio, distribuzione dell'acqua alle fontane, al lavatoio e all'abbeveratoio
Descrizione delle differenze più significative rispetto al progetto inoltrato	Nella seconda fase, i tre comuni previsti di Ampangorina, Antrema e Antafianambitry, sono stati sostituiti da Andilamavo, Antsatrabevoa e Fascène-Ampasy. Le ragioni sono sia tecniche (sorgenti prosciugate) sia burocratiche.

### Risultati rilevanti relativi al progetto

Numero di beneficiari	Approvvigionamento idrico:		
	Pianificato:	famiglie	ca. 5650 persone
	Realizzato:	famiglie	ca. 5500 persone
	Servizi igienici:		
	Pianificato:	famiglie	ca.        persone

	Realizzato:	famiglie	ca.	persone
Istituzioni pubbliche	Giustificazione per eventuali differenze: sostituzione di tre villaggi			
	Numero di istituzioni pubbliche che hanno beneficiato del progetto (p.es. scuole, centri di salute):			
	Approvvigionamento idrico:	5 scuole + 2 dispensari	Numero beneficiari	
	Servizi igienici:	Numero beneficiari		
	Osservazioni:			

### Investimenti per il progetto

Costi totali	Costo effettivo del progetto più investimento per l'accompagnamento (massimo 15% del costo effettivo): 181'300.00 + 15% = 208'500.00 Eventuali differenze rispetto al budget preventivato: 8'300.00 Motivazione: Sostituzione villaggi + aumenti materiali
Costi per beneficiario	Costi effettivi divisi per il numero di beneficiari: 33.00
Contributo locale	Contributo concreto da parte della popolazione locale Nessun contributo finanziario, solo aiuti materiali

### Persona di contatto per ulteriori informazioni

Persona di riferimento per il Comune	Organizzazione: Fondazione Svizzera Madagascar
	Nome: Mascia Cantoni
	Funzione: Presidente FSM
	E-Mail: marila.ch@bluewin.ch
	Telefono: 079 621 81 01

Fotos inerente il progetto già inviate in precedenza

